



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021

г. Оренбург

№ 196-пн

О внесении изменений в постановление
Правительства Оренбургской области от 27.04.2020 № 333-пп

Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Оренбургской области от 27.04.2020 № 333-пп «Об организации проектной деятельности в Оренбургской области» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 29.03.2021 № 196-пн

Изменения,
которые вносятся в приложение № 1 к постановлению
Правительства Оренбургской области от 27.04.2020 № 333-пп

1. Дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:
«3¹. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов осуществляются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – информационная аналитическая система реализации национальных проектов) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с информационными системами, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов.».
2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях реализации приоритетных проектов по решению Губернатора Оренбургской области могут создаваться проектные офисы по реализации приоритетных проектов.».
3. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. К полномочиям регионального проектного офиса относятся:
обеспечение общей координации реализации проектов в Оренбургской области;
осуществление координации взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Оренбургской области;
обеспечение методологического сопровождения реализации региональных проектов, в том числе разработка нормативных правовых актов и методических документов по проектной деятельности;
осуществление мониторинга реализации проектов;
представление по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и иных участников проектной деятельности аналитических и иных материалов о реализации в Оренбургской области национальных, федеральных и региональных проектов, а также иной информации в сфере проектной деятельности, за исключением информации и сведений, содержащихся в информационной системе проектной деятельности;
участие в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

организация контрольных мероприятий в отношении проектов;

осуществление контроля своевременности представления и оценки достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности, и формирование предложений по доработке указанной информации;

обеспечение направления информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;

осуществление проверки и свода отчетности о реализации проектов;

обеспечение формирования системы мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготовка предложений по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

обеспечение учета участников региональных проектов, а также учета их уровня занятости в реализации региональных проектов;

организация работы по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;

осуществление совместно с органами исполнительной власти Оренбургской области, участвующими в реализации региональных проектов, оценки достаточности предлагаемых в региональных проектах мероприятий для достижения целей, показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

осуществление совместно с органами исполнительной власти Оренбургской области, участвующими в реализации региональных проектов, анализа влияния региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности деятельности Губернатора Оренбургской области;

осуществление организационного и аналитического обеспечения деятельности совета и регионального проектного комитета;

подготовка справочных и аналитических материалов по вопросам реализации национальных проектов в Оренбургской области для Губернатора Оренбургской области и должностного лица, ответственного за организацию проектной деятельности в Оренбургской области;

обеспечение и координация работы участников региональных проектов в информационной системе проектной деятельности и информационной аналитической системе реализации национальных проектов;

осуществление контроля достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;

подготовка предложений по доработке отчетов по региональным проектам и формирование (при необходимости) заключений на отчеты по региональным проектам;

выявление, оценка рисков реализации проектов и формирование предложений по их снижению;

анализ информации, содержащейся в запросах на изменение паспортов проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и подготовка заключений на запросы на изменение паспортов проектов;

осуществление контроля сроков исполнения поручений и экспертизы хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на федеральном и региональном уровнях;

осуществление взаимодействия с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;

организация и (или) осуществление проведения социологических опросов и исследований;

координация информационного сопровождения реализации национальных проектов в Оренбургской области;

осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Положением.».

4. Дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹. Проектные офисы по реализации приоритетных проектов осуществляют следующие полномочия:

координация разработки, согласования, утверждения и реализации приоритетных проектов;

организация взаимодействия между участниками приоритетных проектов;

обеспечение составления и направления отчетности о реализации приоритетных проектов в региональный проектный офис;

иные полномочия в соответствии с положением о проектном офисе по реализации приоритетного проекта».

5. Абзац второй пункта 31 изложить в новой редакции:

«Участники регионального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта – информацию о достижении показателей регионального проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации региональных проектов.».

6. В абзаце втором пункта 36 слово «3-го» заменить словом «4-го».

7. Абзац второй пункта 37 изложить в новой редакции:

«о реализации региональных проектов – руководителю федерального проекта и в Министерство экономического развития Российской Федерации не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;».
